Projet TSC



(Tableau de suivi clinique)



Projet d'optimisation de processus Présentation Pôle santé 8 octobre 2013



Plan de la présentation

- Présentation du projet
 - État d'avancement du projet
 - Contexte et historique du projet
 - Légitimité du projet
- Logique de développement TI
- Description du projet (phase 1 et 2)
 - Pilotage phase 1 et 2
 - Résultats
- Présentation de la phase 3
- Enjeux stratégiques
- Réflexion

Phase 1 (clinibase)

Amélioration des processus liés à la gestion des lits

 Gestion des lits en temps réel (Admission / Départ / Transfert) Amélioration des processus liés à la planification des congés

• Détermination d'une date de congé prévue dès l'admission pour tous les usagers

Phase 2 (TSC)

Amélioration des processus liés à l'évaluation de la clientèle (infirmière)

- Risque de plaie de pression
- Risque de chute

Amélioration des processus liés à la détermination des interventions et de la communication

- Soutien et standardisation de la détermination des interventions infirmières
- Plan de travail des préposés aux bénéficiaires alimenté par les formulaires d'évaluation

Phase 3 (TSC)

Amélioration des processus liés à la gestion des demandes de consultation professionnelle

- De la demande à la diffusion du rapport d'évaluation
- Gestion des priorités (clinique vs congé imminent)
- Suivi de l'évolution du processus

Amélioration des processus liés à la prise en charge interdisciplinaire et la gestion de l'épisode de soins

- Facilite la communication interdisciplinaire
- Permet l'utilisation d'alerte

État d'avancement du projet

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Développement vs paramétrisation des outils TI Pilotage du projet et ajustement des outils

Déploiement organisationnel

Contexte et historique du projet

Automne 2011 • Présentation et acceptation du projet par la direction dans le cadre d'un projet d'optimisation majeur

Janvier à juin 2012

- Paramétrisation et développement des outils (phase 1-2-3)
- Planification du projet pilote

Juin 2012 à avril 2013 • Mise en œuvre du projet pilote (phase 1-2)

Septembre 2013 • Déploiement organisationnel (phase 1)

Projet en parfaite cohérence avec notre planification stratégique

• Doués pour la vie... ENSEMBLE!

- Instaurer une approche de soins intégrée et adaptée à une clientèle âgée
- Accent mis sur la qualité, la continuité et la sécurité des soins
- Organisation misant sur l'interdisciplinarité, le travail en équipe et le partage d'information

Valeurs organisationnels

• Excellence et innovation

Logique de développement du TSC

Architecture orienté service (SOA)







Description du projet

Phase 1 (clinibase)

- Intégration du tableau des lits
 - Permet le mouvement de la clientèle hospitalisée en temps réel
- Implantation d'un processus de détermination et de réévaluation systématique d'une date de congé possible pour chaque usager dès l'admission
- Implantation de « check List », pour chaque clientèle, inséré dans les PSTI 3 jours avant le départ de l'usager





Objectifs (phase 1)

- Améliorer la qualité de la planification des congés de la clientèle.
- Réduire la durée moyenne des séjours.
- Améliorer la collaboration et la coordination de l'équipe interdisciplinaire.
- Diminuer des livraisons inutiles de plateaux alimentaires, de médicaments...
- Diminuer le nombre d'appel entre la gestion des lits et les unités de soins.
- Améliorer la planification des activités opératoires en fonction des congés prévus.

TSC (Phase 2)

Informatisation des formulaires :

- évaluation du risque de chute
- évaluation du risque de plaie
- niveau d'autonomie de la clientèle en cas d'évacuation d'urgence

Informatisation du plan de travail du PAB


• Impression automatique des plan à 8H/16h/00h selon le nombre de PAB et de sections sur le département

Intègre un module de demande et de suivi d'équipements (ex : surface thérapeutique)

Description du projet (phase 2)

Formulaire d'évaluation du risque de chute


Écran de suivi des évaluations



Description du projet (phase 2)


Formulaire d'évaluation du risque de plaie

Écran de suivi des évaluations



Description du projet

• Plan de travail des préposés aux bénéficiaires



Description du projet (phase 2)

Niveau d'autonomie de la clientèle en cas d'évacuation d'urgence

Mise à jour dans le plan de travail du PAB



Description du projet (phase 2)

Filtre disponible pour la création de listes

Menu Filtrer		Planif. congé	РАВ	Chute	Plaie	EQ	Evac				
Filtrer											
Unité de soins	4AC		~								
Service			~								
Médecin			~								
BMR											
Dossier	0										
Nom complet ou partiel											
Prénom complet ou partiel											
Sections	4AC	JOUR-SECTION-1	4AC-JOUR-SECTION-	2 🗌 4AC-JOUR-SEC	CTION-3 🔲 4AC-JOU	R-SECTION-4 🗌 4A0	C-SOIR-SECTION-1	4AC-SOIR-SECTION-2			
Chambres			4AC-474 4AC-47 4AC-492 4AC-49] 4AC-487			
Tri	Localisat	ion	~								
			s	oumettre	Annuler						
Résultats (42)											

Objectifs (Phase 2)

- Optimiser les processus touchant la réalisation :
 - des évaluations du risque de chute et de plaie;
 - la mise à jour du plan de travail des PAB.
- Soutenir et améliorer le processus d'évaluation et de détermination des directives infirmières en conformité avec le programme de prévention des chutes et des plaies en vigueur à l'HSCM.
 - L'outil propose à l'infirmière des directives en lien avec les facteurs de risques identifiés. L'infirmière n'a qu'à sélectionner les directives pertinentes pour que celles-ci soient directement transmises dans le plan du PAB.

Impacts phase 2

- Qualité du plan de travail des PAB améliorée de façon spectaculaire :
 - Données personnalisées et lisibles
 - La mise à jour demeure un enjeu crucial qui nécessite un suivi de près
- Diminution considérable des temps requis pour la réalisation des processus d'évaluations (chute et plaie)
- Le personnel infirmier est très satisfait et ne retournerait pas en arrière
- Tendance à la baisse au niveau de la gravité des chutes

Indicateurs : Qualité du plan de travail des PAB

21 juin (préimplantation) Postimplantation

% d'inscriptions du risque de chute et de plaie lorsque pertinent

Nombre de directives infirmières moyennes au plan / usager à risque

% des usagers à risque (chute, plaie) ayant au moins une directive au plan

Indicateurs : Temps de réalisation de processus

Sur plusieurs unités, simplement trouver le guide pour déterminer les directives à nécessité plus de 10 minutes...

Temps requis pour la réalisation du processus d'évaluation de chutes et d'émission de directives infirmières au plan des PAB.

Sans le TSC

Avec le TSC

6 min 24 sec*

2 min 45 sec

* Temps réalisé dans des conditions idéales en s'assurant, au préalable, de la disponibilité des différents outils.

Élimination de gaspillage!



3 min 39 sec / évaluation

Élimination d'activités à non valeur ajouté

Nombre d'évaluations réalisées depuis le début du projet

4933

X

3 minutes 39 secondes

=

278.7 heures infirmières en 10 mois seulement sur une unité de soins!


Indicateur d'appréciation de l'outil

- 100 % des infirmières et des PAB ne reviendraient pas à la méthode papier
- 93 % des infirmières et 100 % des PAB affirment que l'outil leur fait sauver du temps
- 100 % des infirmières et des PAB affirment que l'outil améliore la qualité des soins
- Les commentaires recueillis mettent toutefois en évidence que l'enjeu demeure la mise à jour du plan

	total					х			
N:	19	Tout à fait d'accord	Plutôt en accord	Plutôt en désaccord	Totalement en désaccord	Tout à fait d'accord	Plutôt en accord	Plutôt en désaccore	Totalement en désaccorc
	1.Le tableau de suivi clinique me fait gagner du temps.	8	10	1	0	42%	53%	5%	0%
	Le tableau de suivi clinique permet d'améliorer la communication	7	7	4	1	37%	37%	21%	5%
	 Le tableau de suivi clinique améliore le travail d'équipe. 	6	12	1	0	32%	63%	5%	0%
	4. Le tableau de suivi clinique améliore la qualité des soins.	5	14	0	0	26%	74%	0%	0%
	 Je ne voudrais pas revenir à l'ancienne méthode. 	13	9	0	0	68%	32%	0%	0%
	6. Le tableau de suivi clinique améliore la qualité du plan de travail des pab.	10	7	2	0	53%	37%	11%	0%
		49	56	8	1	43%	49%	7%	1%
	Commentaires:				9	92%		8%	

Indicateur : Gravité des chutes

Proportion de la gravité des chutes



Pourquoi ce succès?

- Optimisation de processus du « core business »
- Chasse aux gaspillages (Activités à non valeur ajouté)
- Élimine des pertes de temps, des irritants
- Outil performant qui permet de soutenir et même d'alimenter les processus cliniques
- Interface facile à utiliser, très visuel et instinctif
- L'outil a été développé pour répondre à des besoins prioritaires pour l'organisation tout en répondant aux besoins des utilisateurs
- Le projet a été réalisé en impliquant le personnel
- Flexibilité de l'outil

Présentation de la phase 3

Intégration d'un outil de communication multidisciplinaire ayant les fonctionnalités suivantes :

- Permet d'effectuer électroniquement les demandes de consultation professionnelle (physio, ergo, T.S., orthophonie, inf. de liaison, orthophonie)
 - Possibilité de priorisation des consultations
 - Permet de suivre le statut de la demande
- Permet la rédaction et la diffusion électronique des rapports d'évaluation directement dans le TSC

Présentation de la phase 3

- Permet de visualiser sur un seul écran les recommandations de tous les professionnels impliqués pour un usager
- Affiche la date prévue du congé de l'usager
- Permet de générer des alertes (page, email, SMS)
- Permet la consultation et la mise à jour d'information de n'importe quel endroit à l'intérieur de l'établissement

Présentation phase 3

Version 2.0 du tableau McKinsey.





TSC - Planification du congé												
Menu	Filtrer Planif. congé PAB		PAB	Chute		Plaie	EQ	Evac				
Résultats (36)												
Localisation	BMR	Patient		Service / M	édecin	Séjour	Congé prévu	IGES	TS	Physio		Ergo
4AC-470-1	!!			CHIC JEANMART,	HUGHES	2013-03- 18:26 33 j	01 ven 04- 26	+Ajouter une demande de consult.	622h Évaluation en cour	+Ajouter une de consult.	demande	+Ajouter une demande de consult.
4AC-472-1	CE		IM	GERI VANIER, MY	LENE	2013-03- 20:15 13 j	21 mer 04-10	+Ajouter une demande de consult.	+Ajouter une dema de consult.	ande +Ajouter une de consult.	demande	+Ajouter une demande de consult.
4AC-472-2	CE			CARD CHARRON,	THIERRY	2013-03- 13:16 12 j	22 🛆	+Ajouter une demande de consult.	+Ajouter une dema de consult.	ande +Ajouter une de consult.	demande	+Ajouter une demande de consult.
4AC-474-1	!!			PNEU DUGAS, MA	RIO	2013-03- 21:09 16 j	.18 mer 04-10	+Ajouter une demande de consult.	+Ajouter une dema de consult.	+Ajouter une de consult.	demande	+Ajouter une demande de consult.
4AC-474-2	!!			CARD CHARRON,	THIERRY	2013-03- 11:06 32 j	02 🛆	+Ajouter une demand de consult.	e +Ajouter une dem: de consult.	ande +Ajouter une de consult.	demande	+Ajouter une demande de consult.
4AC-477-1	!!			CHTH CHOINIERE	LOUISE	2013-03- 11:13 3 j	31 ven 04-	+Ajouter une demand de consult.	+Ajouter une dema de consult.	+Ajouter une de consult.	demande	+Ajouter une demande de consult.
4AC-479-1	!!			CARD CHARRON,	THIERRY	2013-03- 17:01 3 j	31 🛕	+Ajouter une demande de consult.	+Ajouter une dem de consult.	ande +Ajouter une de consult.	demande	+Ajouter une demande de consult.

Processus optimisé

De la demande de consultation professionnelle



à la lecture du rapport d'évaluation par le requérant.

Raison d'agir

Accroissement des besoins de la population et de la complexité de la clientèle.

(Vieillissement, comorbidité, maladie chronique)

Implique une prise en charge multidisciplinaire.

(Alourdissement de la gestion de l'épisode de soins et de la planification des congés)

Allongement des durées de séjour.


Engorgement chronique des centres hospitaliers

Objectif de la phase 3


• Améliorer l'efficacité et la qualité de la prise en charge interdisciplinaire de la clientèle hospitalisée.



Processus actuel



Processus proposé avec le TSC



Enjeux stratégiques

- Intégration avec OACIS essentielle
- Les formulaires doivent obligatoirement être disponibles dans OACIS
- Possibilité de collaboration pour le développement d'OACIS
- Arrimage avec le projet d'informatisation des formulaires

Opportunité de l'intégration TSC / OACIS

- Permet à l'organisation de s'inscrire dans une vision d'optimisation de processus et d'amélioration continue en complémentarité avec le développement d'OACIS
- Permet d'obtenir des gains rapides au niveau de l'organisation du travail et ainsi diminuer la résistance au changement
- Permet à l'organisation de prioriser l'optimisation de certains processus critiques spécifiques à son contexte
- Intelligence d'affaires qui permet d'améliorer la qualité et la sécurité des soins
- Projet exportable


Réflexion

Quels sont les défis et enjeux quant aux paradoxes inhérents au métissage de la culture LEAN et de la gestion de projet TI.

Expérimentation rapide

Amélioration continue

Décentralisation



Échéancier long terme

Développement coûteux

Tendance à la centralisation

Conditions préalables

- Mise en place d'une plateforme flexible et paramétrable
- Capacité de développement local
 - Développement des compétences
- Connaissance des processus
- Engagement de la direction générale
- Volonté des instances régionales et provinciales

Le Rôle des TI

- Le maintien de la qualité et de l'accessibilité universelle des soins de santé passera inévitablement par l'optimisation de l'organisation du travail.
- Pour ce faire, la contribution des TI s'avère capitale et représente un leviers très prometteurs.
 - Revoir le rôle des services informatiques au niveau local (Profil partenaire)¹

Guillemette, M.G. et Paré, G. (2012). « Toward a New Theory of the Contribution of the Information Technology Function in Organizations », *MIS Quarterly*, vol.36, no.2.

Une stratégie de gestion de la complexité?

- Stratégies énoncés par Roy et Litvaq²
 - Guider avec des spécifications et des règles minimales
 - Accroître la circulation de l'information Accroître nos connaissances et notre compréhension du système
 - Utiliser l'analyse positive et rechercher les déviants positifs
 - Recourir aux stratégies émergentes et à la l'expérimentation
 - Encourager la créativité

Roy, D.A., M.D., Litvak, E., M.D., Paccaud, F., M.D. (2010). *Des réseaux responsables de leur population. Moderniser la gestion et la gourvernance de la santé*, Québec.

En conclusion

L'intégration du LEAN dans les projets TI, un défi...

Une opportunité!

Merci